
> niemożliwe do wykonania

> możliwe do wykonania po uzyskaniu zgody Inwestora

5. Przekazanie protokółu ze spotkania z podpisem Sołtysa Zamawiającemu

2. Przedstawienie koncepcji przebudowy i zaprotokółowanie uwag i wniosków mieszkańców

3. Wyjaśnienie ewentualnych niejasności

4. Ustosunkowanie się do problemów z punktu 2 wg schematu:

> możliwe do wykonania w sposób bezpośredni
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HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH 

* - Konsultacje społeczne należy przeprowadzić następująco:

1. Powiadomienie Sołtysa o planowanym przedsięwzięciu i organizacja spotkania z mieszkańcami

Zasadnicze prace projektowe, 
przygotowanie wniosku o 

pozwolenie na prowadzenie 
robót budowlanych (zgłoszenie 

lub wniosek ZRID)

Czas: 5 m-cy

3 miesiące

4 miesiące

5 miesięcy

6 miesięcy

Opracowanie studium 
wykonalności

Opracowanie koncepcji 
ostatecznej i omówienie jej z 

Zamawiającym

Czas: 1 m-c

Przygotowanie ewentualnych 
operatów do pozwolenia wodno-

prawnego, złożenie wniosku

Przygotowanie karty 
informacyjnej i złożenie wniosku 

o ŚURI.

Czas: 3 tygodnie

Konsultacje społeczne w 
sołectwach, przez które 
przebiega inwestycja*

Czas: 1 m-c

Sporządzenie raportu, jeśli jest 
wymagany

7 miesięcy

12 miesięcy

Omówienie z Zamawiającym 
przebiegu konsultacji 

społecznych

Czas: 1 m-c

Zakup map

Czas: 3 m-ce
Przygotowanie 

koncepcji wstępnej

Czas: 1 m-c


