HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH DLA KAZDEGO Z ZADAN

Sporzadzenie raportu, jesli jest
wymagany
[

Przygotowanie karty
informacyjnej i ztozenie wniosku
o SURI.

Czas: 3 tygodnie

Przygotowanie ewentualnych
operatéw do pozwolenia wodno-
prawnego, ztozenie wniosku

Zasadnicze prace projektowe,
przygotowanie wniosku o
pozwolenie na prowadzenie
rob6t budowlanych (zgtoszenie
lub wniosek ZRID)

Czas: 5 m-cy
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Zakup map Przygotowanie . Konsultacje spoteczne w Oméwienie z Zamawiajgcym H > Opracowanie koncepcji
Czas: 3 m-ce koncepcji wstgpnej sofectwach, przez ktére przebiegu konsultaciji ostatecznej i oméwienie jej z
Czas: 1 m-c przebiega inwestycja* spotecznych Zamawiajgcym
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* - Konsultacje spoteczne nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

1. Powiadomienie Sottysa o planowanym przedsiewzigciu i organizacja spotkania z mieszkafcami

2. Przedstawienie koncepcji przebudowy i zaprotokétowanie uwag i wnioskéw mieszkancéw
3. Wyjasnienie ewentualnych niejasnosci

4. Ustosunkowanie sie do probleméw z punktu 2 wg schematu:

> mozliwe do wykonania w sposéb bezposredni

> mozliwe do wykonania po uzyskaniu zgody Inwestora

> niemozliwe do wykonania

5. Przekazanie protokétu ze spotkania z podpisem Soltysa Zamawiajacemu




